## Cahier des charges

« Hôtel »

# Mathias Guignard & Yoann Bonzon

### Table des matières

1 - définition du projet	3
2 - Objectif	3
3 - Rendu	4
Délais de réalisation	4
Fichiers	4

### 1 - définition du projet

Nous allons faire la base de donnée d'un hôtel, nous allons gérer les services de l'hôtel et les clients qui sont actuellement présents, les membres du personnel avec leur fonction, les chambres disponibles/occupées (Louées), et les factures.

## 2 - Objectif

- Créer une base de Données Fonctionnelle pour le cours MA-08
- Rendre un MLD-MCD avec minimum 10 tables
- Un script de la création de la base de données
- Un script de remplissage de la base de données avec minimum 1000 entrées
- Un script qui affiche les VUES
- Un script de sélection
- Une Documentation générée avec l'aide de Dataedo

#### 3 - Rendu

#### Délais de réalisation

Nous Disposons de 8 semaine pour réaliser l'entièreté de notre projet à rendre pour le 22.01.2021 :

- 04.12.2020 : Rendu du CDC sur notre repository GitHub
- 11.12.2020 : fin du MCD et MLD
- 08.01.2021: fin du script de création de la base de données et des tables
- 22.01.2021: fin du script d'insertion des données, de sélection des données, de la vue et de la documentation Livraison du rendu final complet (8 fichiers + annexe si besoin)

#### **Fichiers**

Les fichiers seront déposés dans un dossier <u>rendu</u> sur notre <u>GitHub</u> et également dans le commun et seront nommés :

- CDC -Hôtel.pdf
- CreateDatabase Hôtel.sql
- Documentation Hôtel.pdf
- FillDatabase Hôtel.sql
- MCD Hôtel.pdf
- MLD Hôtel.pdf
- SELECT Hôtel.sql
- Vue Hôtel.sql